

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1623/QĐ-LĐTBXH ngày 30/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1539/QĐ-LĐTBXH ngày 10/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-QLĐAĐTXD ngày 25/7/2023 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ về việc phê duyệt dự toán một số gói thầu thiết bị, kiểm toán và tư vấn thuộc dự án “Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội”;

Căn cứ Tờ trình số 09/TTr-QLĐAĐTĐ ngày 31/7/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thiết bị, kiểm toán và tư vấn thuộc dự án “Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thiết bị, kiểm toán và tư vấn thuộc dự án “Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội” tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ chịu trách nhiệm:

1. Rà soát, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu cho phù hợp với đơn giá tại thời điểm lựa chọn nhà thầu, làm căn cứ đánh giá, lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát trong quản lý sử dụng kinh phí, đấu thầu.

3. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng và pháp luật.

4. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Vụ Kế hoạch – Tài chính) theo đúng quy định.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Trung tâm Công nghệ thông tin (để đăng tải trên cổng TTĐT của Bộ);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Lê Tấn Dũng

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRỤ SỞ LIÊN CƠ QUAN BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(Kèm theo Quyết định số **1235** /QĐ-LĐTBXH ngày **18** /8/2023

Của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Phần công việc đã thực hiện		Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	60 ngày
1	Thẩm định giá trang thiết bị tủ tài liệu	45.477.000						
II	Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu			Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	120 ngày
1	Kiểm toán độc lập	844.573.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	60 ngày
2	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Kiểm toán độc lập	6.891.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	60 ngày
3	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Kiểm toán độc lập	2.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	60 ngày

(Chữ ký)

4	Cung cấp và lắp đặt tủ tài liệu lưu trữ	6.366.734.000	Ngân sách Nhà nước	Đầu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/2023	Trộn gói	120 ngày
5	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Cung cấp và lắp đặt tủ tài liệu lưu trữ	23.365.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trộn gói	60 ngày
6	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp và lắp đặt tủ tài liệu lưu trữ	6.366.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trộn gói	60 ngày

Ph