

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu
công trình Sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục năm 2020**

**thuộc Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng, Hạng mục
Sơn phòng ở thương bệnh binh khoa điều trị số 1 và số 3**

TRUNG TÂM THÔNG TIN
Số: 1296
ĐẾN Ngày: 16-12-2020
Chuyên: TK
Số và ký hiệu HS:

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 20/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1385/QĐ-LĐTBXH ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Công văn số 2475/NCC-KHTC ngày 07/12/2020 của Cục Người có công về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện công trình sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục năm 2020 của Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng;

Căn cứ Quyết định số 188A/QĐ-TBKB ngày 28/11/2020 của Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục thuộc Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng, Hạng mục: Sơn phòng ở thương bệnh binh khoa điều trị 1, 3;

Xét Tờ trình số 169/TT-TBKB ngày 04/12/2020 của Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục năm 2020 thuộc Trung tâm, Hạng mục Sơn phòng ở thương bệnh binh khoa điều trị 1, 3 (kèm theo hồ sơ liên quan);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu công trình Sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục năm 2020 thuộc Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng, Hạng mục Sơn phòng ở thương bệnh binh khoa điều trị số 1 và số 3 theo chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ các nội dung được duyệt tại Điều 1 của Quyết định này rà soát, cập nhật giá gói thầu cho phù hợp với đơn giá tại thời điểm thực hiện để làm căn cứ đánh giá, lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục Người có công;
- TTTT (đăng tải trên cổng TTĐT Bộ); ✓
- Kho bạc NN nơi đơn vị giao dịch;
- Lưu: VT, KHTC.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Nguyễn Bá Hoan

**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA, NÂNG CẤP
MỘT SỐ HẠNG MỤC NĂM 2020 THUỘC TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG THƯƠNG BINH KIM BẢNG,
HẠNG MỤC SƠN PHÒNG Ồ THƯƠNG BỆNH BINH KHOA ĐIỀU TRỊ SỐ 1 VÀ SỐ 3**

(Kèm theo quyết định số 150/QĐ-LĐTBXH ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Bộ)



S	T	T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I			Phần công việc đã thực hiện	32.305.000						
1			Chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	27.905.000	Kinh phí trong dự toán ngân sách giao năm 2020 của Trung tâm					
2			Chi phí thẩm tra thiết kế, dự toán	4.400.000						
II			Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	14.863.000						
1			Chi phí Quản lý dự án	12.809.000						
2			Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	1.413.000						
3			Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu	641.000						
III			Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu	448.639.000						
1			Cải tạo, bảo trì các khoa điều trị thương bệnh binh	429.301.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2020	Trộn gói	15 ngày
2			Chi phí giám sát thi công xây dựng	14.102.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2020	Trộn gói	15 ngày
3			Kiểm toán độc lập	5.236.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2020	Trộn gói	15 ngày
			Tổng	495.807.000						

M

