

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Bạc Liêu

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1495/QĐ-LĐTĐBXH ngày 28/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Bạc Liêu;

Căn cứ Quyết định số 1604/QĐ-LĐTĐBXH ngày 29/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bạc Liêu;

Căn cứ Quyết định số 6667/QĐ-LĐTĐBXH ngày 24/12/2021 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bạc Liêu;

Căn cứ Quyết định số 2217/QĐ-SLĐTBXH ngày 02/3/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt cập nhật tổng dự toán xây dựng công trình theo giá gói thầu xây lắp thuộc dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bạc Liêu;

Căn cứ Quyết định số 8321/QĐ-SLĐTBXH ngày 09/11/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt dự toán và danh mục thiết bị dự kiến mua sắm lắp đặt thuộc dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bạc Liêu;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 226/DS/2022/CT.ĐA ngày 09/11/2022 của Công ty cổ phần thẩm định giá Đông Á về việc thẩm định giá thiết bị công trình Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bạc Liêu;

Xét Tờ trình số 361/TTr-SLĐTBXH ngày 25/11/2022 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu phục vụ mua sắm thiết bị chuyên dùng thuộc dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Bạc Liêu (kèm theo hồ sơ có liên quan);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu của dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Bạc Liêu theo chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.


Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ danh mục, số lượng thiết bị trong giá gói thầu đã được phê duyệt, chịu trách nhiệm rà soát làm rõ các thông số kỹ thuật, thẩm định, cập nhật giá gói thầu cho phù hợp với đơn giá tại thời điểm lựa chọn nhà thầu, làm căn cứ đánh giá, lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu (chủ đầu tư dự án), Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Trung tâm Thông tin (công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.



Nguyễn Bá Hoan

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU

(Kèm theo Quyết định số *M85/QĐ-LĐTĐBXH* ngày *02/12/2022* của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng				
I	Phần công việc đã thực hiện	54.000.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn			Trọn gói					
1	Thẩm định giá trang thiết bị	54.000.000										
II	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	8.426.302.000	Ngân sách nhà nước				Trọn gói					
1	Trang thiết bị phục vụ điều dưỡng	8.317.962.000							Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV/2022	120 ngày
2	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu trang thiết bị	29.971.000							Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022	20 ngày
3	Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trang thiết bị	8.166.000							Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022	20 ngày
4	Giám sát mua sắm, lắp đặt gói thầu trang thiết bị	70.203.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022	120 ngày						

* Ghi chú: Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian dự kiến, Chủ đầu tư căn cứ vào điều kiện thi công thực tế để xác định cho phù hợp, đảm bảo không làm thay đổi thời gian thực hiện dự án. *M*