

Số: **382**/QĐ-LĐTĐBXH

Hà Nội, ngày **19** tháng **10** năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu
dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Bình Định**

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017;

Căn cứ Quyết định số 1479/QĐ-LĐTĐBXH ngày 27/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 640/QĐ-LĐTĐBXH ngày 29/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình; phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 1699/QĐ-LĐTĐBXH ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ

thi công, dự toán xây dựng công trình và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Bình Định;

Căn cứ Công văn số 1704/LĐTBXH-KHTC ngày 26/5/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thông báo kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 sang năm 2022;

Căn cứ Công văn số 3264/LĐTBXH-KHTC ngày 23/8/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh, bổ sung một số chi tiết thiết kế dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 3729/QĐ-SLĐTBXH ngày 05/10/2022 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Bình Định;

Xét Tờ trình số 252/TTr-SLĐTBXH ngày 05/10/2022 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định (Chủ đầu tư dự án) về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Bình Định theo chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chủ đầu tư dự án căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, chịu trách nhiệm:

- Tiếp thu và hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình theo các ý kiến của cơ quan thẩm định, các cơ quan liên quan của địa phương theo quy định.

- Đối với phần thiết bị trong gói thầu “Thi công xây lắp và mua sắm, cung cấp, lắp đặt thiết bị”: Rà soát danh mục, số lượng, tính năng kỹ thuật, quyết định điều chỉnh số lượng thiết bị trong phạm vi danh mục và tổng giá trị gói thầu được duyệt, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế và thiết kế xây dựng công trình.

- Rà soát, cập nhật giá để lập, phê duyệt dự toán các gói thầu đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với đơn giá tại thời điểm thực hiện để thay thế giá gói thầu được duyệt làm căn cứ đánh giá, lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 35 Luật Đấu thầu, khoản 1, khoản 2 Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 và khoản 1, khoản 2 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Trung tâm Thông tin (đăng tải trên cổng TTĐT của Bộ);
- Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Định;
- Lưu: VT, KHTC.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Nguyễn Bá Hoan

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU
Dự án: Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Bình Định

(Kèm theo Quyết định số: **982** /QĐ-LĐTĐTBXH ngày **19** /**10** /2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Số gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Phần công việc đã thực hiện:	99.889.000						
1	Tư vấn điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công	79.037.000	Ngân sách Nhà nước					
2	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình phần điều chỉnh, bổ sung	10.052.000						
3	Thẩm định giá phần thiết bị bổ sung	10.800.000						
II	Phần không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:	565.000						
1	Phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình phần điều chỉnh, bổ sung	565.000	Ngân sách Nhà nước					
III	Phần thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:	2.841.535.000						
1	Tư vấn lựa chọn nhà thầu xây lắp và mua sắm, cung cấp, lắp đặt thiết bị	10.714.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn một	Quý IV/2022	Trọn gói	20 ngày
2	Thi công xây lắp và mua sắm, cung cấp, lắp đặt thiết bị	2.777.914.000		Chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước qua mạng Internet	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	Hoàn thành trước 31/12/2022
-	Phần thi công xây lắp	1.649.188.000						
+	Dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh phần xây lắp	62.301.000						
-	Phần mua sắm, cung cấp và lắp đặt thiết bị	978.383.000						
+	Dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh phần thiết bị	88.042.000						

(Chữ ký)

Số gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Giám sát thi công xây dựng và giám sát lắp đặt thiết bị	51.060.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	Hoàn thành trước 31/12/2022
4	Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	1.847.000		Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn một	Quý IV/2022	Trọn gói	Đến hết ngày 31/12/2022
*	Tổng giá trị các gói thầu: I + II + III	2.941.989.000						

Ph

